

**План поэтапного внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МАДОУ Детский сад № 198**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 198

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации
1. Нормативно-организационное обеспечение			
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС в ДОУ.	Заведующий Зам.зав по ВР	По мере поступления материалов
2.	Создание рабочей группы по разработке основной Образовательной программы ДОУ	Заведующий Зам.зав по ВР Заведующий	Март 2014 г.
3.	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДОУ.	Зам.зав по ВР	Август 2014 г.
4.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	Заведующий Зам.зав по ВР	По мере поступления материалов
5.	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий Зам.зав по ВР Рабочая группа	Весь период перехода
6.	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	Зам.зав по ВР	По мере поступления материалов
7.	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.	Заведующий Зам.зав по ВР	По мере поступления материалов
8.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Зам.зав по ВР	Март 2014 г.

9	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий	август 2014 г.
10	Разработка и утверждение перспективных и календарно-тематических планов педагогов ДОУ		август 2014 г.
11	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав по ВР	По мере поступления материалов
2. Кадровое обеспечение			
1.	Обучить воспитателей на курсах повышения квалификации в связи с введением ФГОС дошкольного образования.	Заведующий Зам.зав по ВР Специалист по кадрам ДОУ	До декабря 2014 г.
2	Создание условий для прохождения КПК по вопросам перехода на ФГОС ДО.	Заведующий Зам.зав по ВР	Весь период перехода
3. Методическое обеспечение			
1.	Выступление на Педагогическом Совете № 1 от 26.08.2013 г. с консультацией для воспитателей «Изменение законодательства в образовании»	Зам.зав по ВР	Сентябрь 2013 г.
2.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	Зам.зав по ВР Рабочая группа	Весь период перехода
3.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Руководитель рабочей группы	Май 2014 г.
4. Информационное обеспечение			
1.	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования	Зам.зав по ВР	Весь период
2.	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	Зам.зав по ВР Педагоги ДОУ	Весь период
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Рабочая группа	Весь период